

## Hasta Noviembre 2009

### Datos de Obra hasta Noviembre 2009

\*Importe de venta de criptas en dólar \$5'912,599.26\*Total de nichos vendidos 1390.\*Ventas que no están activas porque dejaron de pagar. Aproximadamente 20%\*Importe invertido en terrenos \$3'200,000.00 dls.\*Importe invertido en construcción y planos \$2'960,271.00 dls.\*Total invertido en catedral. \$6'160,271 dls.\*Primera etapa de construcción comprende el atrio y columbario. Superficie 6,000 m2.\*Avance 70% en obra negra de la primera etapa.\*5,500 nichos construidos aproximadamente\*Tiempo estimado para emigrar celebraciones a la Nueva Capilla 6 meses.